

Saat ini di Pengadaan Bio Farma terdapat 2 paket Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan telah diproses Berita Acara. Adapun 2 pekerjaan tersebut ialah sebagai berikut :

Paket tertinggi yang telah selesai pelaksanaan atau serah terima:

- Distribusi Listrik Utility Gardu Utama (Pagu : Rp. 18.000.000.000,-)
- Capacitor Bank (Pagu : Rp. 2.000.000.000,-)

Namun salah satu pekerjaan, yaitu Pekerjaan Pengadaan Gardu Listrik **tidak mempersyaratkan adanya Laporan Pelaksanaan Pekerjaan** dikarenakan dokumen tersebut telah disertakan kedalam Laporan Penyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh PT Bio Farma (Persero) dan rekanan terpilih.



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PROGRES PEKERJAAN 100%**

Pada hari Senin tanggal 29 bulan April tahun 2025 yang bertanda tangan dibawah ini,
menyatakan bahwa :

1. Sesuai dengan Perjanjian/Purchase Order Nomor : 005.31/DIR/I/2025 PO/BIOF/2025/0336 / PO-00051446 antara PT Bio Farma (Persero) dengan PT Surya Perdana ElektriKA tentang **Pengadaan Distribusi Listrik Utility Gardu Utama**
2. PT Surya Perdana ElektriKA telah menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 100%;
3. Pekerjaan tersebut telah selesai dan dapat diterima dengan baik oleh PT Bio Farma (Persero).
4. PT. Surya Perdana ElektriKA telah menyerahkan dokumen IQ dan OQ.
5. Berita Acara ini dibuat sebagai syarat pembayaran tahap kedua.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Bogor, 29 April 2025

PT SURYA PERDANA ELEKTRIKA

PT BIO FARMA (PERSERO)



Asep Suheri
Project Manajer



Said Syahputra
Kepala Divisi Teknik & Pemeliharaan

PT BIO FARMA (PERSERO)



Mamay Ramali
Kepala Divisi Manajemen Proyek