

Saat ini di Pengadaan Bio Farma terdapat 2 paket Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan telah diproses Berita Acara. Adapun 2 pekerjaan tersebut ialah sebagai berikut :

Paket tertinggi yang telah selesai pelaksanaan atau serah terima:

- Distribusi Listrik Utility Gardu Utama (Pagu : Rp. 18.000.000.000,-)
- Capacitor Bank (Pagu : Rp. 2.000.000.000,-)

Namun salah satu pekerjaan, yaitu Pekerjaan Pengadaan Capacitor Bank **tidak mempersyaratkan adanya Laporan Pelaksanaan Pekerjaan** dikarenakan dokumen tersebut telah disertakan kedalam LaporanPenyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh PT Bio Farma (Persero) dan rekanan terpilih.

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini **Rabu** tanggal **09** bulan **April** tahun **2025** yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

1. Sesuai dengan Nomor : 002.27 /PGD/XII/2024, PO/BI OF /2024/5315 / PO-00051051 tanggal 27 Desember 2024 antara PT Bio Farma (Persero) dengan PT Bina Service tentang Perjanjian Pengadaan **CAPACITOR BANK GEDUNG LITBANG**
2. PT Bina Service telah menyelesaikan pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

1	Penyusunan Dokumen Desain
	Survey Lapangan.
	Pembuatan gambar instalasi dan kerja
2	Loading Barang & Pemasangan Capacitor Bank
	Pengiriman dan loading barang (Capacitor Bank dan material instalasi) di lokasi Gedung No.21
	Pelaksanaan pemasangan dan instalasi barang.
	Pelaksanaan Testing & Commissioning
4	Test & Reporting
	Pengujian tahanan isolasi instalasi dan Energize Test, pengujian Continuity Test dilakukan untuk memastikan tidak ada jalur terputus baik kabel maupun Screen, pembuatan dokumen IQ & OQ, serta FAT
5	Pekerjaan Site Acceptance Test (SAT)/ Commissioning/ IQ & OQ, Serta Pelatihan

3. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan seluruhnya dan dapat diterima dengan baik oleh PT Bio Farma (Persero).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENANDATANGAN BAST

PT Bina Service



bina service

Gunawan Harsaputra
Direktur

Kadiv. Teknik & Pemeliharaan
PT Bio Farma (Persero)



Said Syahputra

Mengetahui,
Kepala Divisi Manajemen Proyek
PT Bio Farma (Persero)



Mamay Ramali